

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#412163

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA

KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN

# 2020

TRIWULAN I



## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2020  
**Kementerian/Lembaga** : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN  
**Unit Kerja Eselon I** : 12 - Badan Karantina Pertanian  
**Triwulan** : Triwulan I (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1821.950.911.102 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1	Layanan	285,000,000	93,989,842	33%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
2	1821.950.921.201 Pengelolaan Keuangan	1	Layanan	208,320,000	77,582,647	37%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan Pengelolaan keuangan	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
3	1821.950.921.203 Pengelolaan BMN	1	Layanan	84,730,000	750,000	1%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan pengelolaan BMN	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
4	1821.950.931.302 Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Layanan	526,500,000	190,444,760	36%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan Layanan Tata Usaha dan Rumah tangga	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
5	1821.950.931.303 Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	30,000,000	2,622,100	9%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan Pengelolaan kepegawaian	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
6	1821.950.941.403 Layanan Kehumasan	1	Layanan	84,800,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan layanan kehumasan	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
7	1821.951.502.007 Peralatan dan Mesin	4	Unit	88,000,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Perencanaan Pengadaan kendaraan roda 2	0.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
8	1821.951.701.007 Peralatan dan Mesin	1	Unit	300,000,000	294,000,000	98%	1	Selesai	Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium berupa Elisa Reader	100 %	Tidak Ada Masalah	
9	1821.951.911.055 Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	500	m2	1,422,300,000	0	0%	0	Persiapan	Persiapan pengadaan tanah wilker Wamena	20.0 %	Tidak Ada Masalah	
10	1821.951.941.008 Gedung dan Bangunan	72	M2	535,882,000	23,390,000	4%	0	Persiapan	Persiapan pembangunan rumah jaga tipe 72	20.0 %	Tidak Ada Masalah	
11	1821.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan Layanan	4,197,389,000	936,180,970	22%	3	Selesai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Januari 2020	100 %	Tidak Ada Masalah	
12	1821.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan Layanan	4,395,553,000	999,618,810	23%	3	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan layanan perkantorn berupa operasional dan pemeliharaan kantor bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
13	1823.101.002.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	18846	Sertifikat	783,844,000	263,040,000	34%	5,088	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
14	1823.101.002.312 Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	1	Dokumen	107,334,000	0	0%	0	Persiapan	Persiapan Pelaksanaan Pemantauan	15.0 %	Tidak Ada Masalah,Lokasi	Penundaan Pelaksanaan sehubungan dengan Wabah Pandemik Covid 19

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	1823.101.002.320 Koleksi HPH/HPHK dan OPT/OPTK	1	Tahun	5,000,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Belum ada realisasi anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
16	1823.101.003.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	100	Sertifikat	15,200,000	3,670,000	24%	27	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi sertifikasi karantina pertanian ekspor	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
17	1823.102.111.411 Koordinasi dengan Instansi terkait	1	Layanan	175,431,000	70,572,800	40%	0	DIPA Non 12 Bulan	Belum ada realisasi anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
18	1823.102.111.412 Koordinasi Internal	1	Layanan	168,750,000	67,647,300	40%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan Koordinasi internal	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
19	1823.102.111.421 Inhouse Training	1	Layanan	61,687,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Belum ada realisasi anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
20	1823.102.111.422 Magang	1	Layanan	75,000,000	11,190,989	15%	0	DIPA Non 12 Bulan	Belum ada realisasi anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
21	1823.102.111.431 Akreditasi Karantina Pertanian	1	Layanan	129,500,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Belum ada realisasi anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
22	1823.102.111.441 Penyebaran Informasi Perkarantinaan	1	Layanan	221,363,000	35,263,600	16%	0	DIPA Non 12 Bulan	Pelaksanaan penyebaran informasi perkarantinaan	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
23	1823.103.211.511 Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	1	Dokumen	257,990,000	13,062,000	5%	0	DIPA Non 12 Bulan	Tidak ada realisasi anggaran	0.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
24	1823.202.931.008 Gedung dan Bangunan	394	m2	3,499,720,000	0	0%	0	Persiapan	Persiapan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kerja Sentani seluas 252 m2, dan Pagar keiling 142 m2 berupa Pelaksanaan pekerjaan perencanaan selesai 100%	15.0 %	Tidak Ada Masalah	

Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA

[masih kosong]



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

